Примерный план реализации проекта "Специализированные классы математического и естественнонаучного направлений"
Этапы реализации проекта
1. Аналитико-прогностический этап (январь – июнь 2016 )
2. Реализация основных направлений проекта (сентябрь 2016 – июнь 2020)
3. Мониторинг реализации проекта (ежегодно, на выпуске классов)
4. Корректировка реализации по результатам мониторинга  (ежегодно)
5. Обобщение результатов реализации проекта, тиражирование опыта (январь  – июнь 2020)
Достижение целей и решение задач проекта осуществляются путем  скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам и результатам реализуемых мероприятий. 


	Задачи
	Мероприятия
	Сроки реализа-ции

	Аналитико-прогностический этап

	Изучение теории вопроса и практического опыта
	Сбор информации, структурирование, анализ
	январь – июнь 2016

	Анализ деятельности гимназии по данному направлению,
обобщение накопленного опыта  
	Сбор, систематизация и анализ имеющихся ресурсов 
	май – июнь 2016

	Реализация проекта

	Создание нормативно-правовой базы по реализации проекта 
	Рассмотрение на Совете учреждения вопроса о разработке и участии в проекте
Разработка приказа о создании рабочей группы по реализации проекта и утверждение положения о рабочей группе
	май – июнь 2016

	
	Внесение дополнений в Программу стратегического развития гимназии
	август 2016

	
	Внесение дополнений в должностные инструкции педагогических работников ОУ
	август 2016

	
	Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию проекта
	

	Создание условий для реализации основных направлений проекта
	Реализация образовательной программы специализированных классов в рамках урочной и внеурочной деятельности
	в течение всего проекта


	
	Участие обучающихся в олимпиадах, научно-практических и проектных конференциях и конкурсах различных уровней
	

	
	Обеспечение современными  учебными кабинетами, оснащенными всей необходимой техникой, лабораторным оборудованием, наглядными пособиями, позволяющими использовать инновационные формы работы
	

	
	Наличие доступа к информационным ресурсам (печатные, аудио-, видео- и цифровые ресурсы, электронный каталог библиотечно-информационного центра)
	

	
	Психолого-педагогическое сопровождение проекта
	

	
	Обучение на курсах повышения квалификации педагогов, в том числе по модульно-накопительной системе
	

	
	Создание безопасного образовательного пространства с применением здоровьесберегающих образовательных технологий
	

	Мониторинг реализации проекта

	Оценка качества образования в рамках реализации проекта

	Формирование банка диагностических материалов
	июнь –август 2016

	
	Проведение промежуточного и итогового мониторингов
	ежегодно, на выпуске классов

	Корректировка проекта по результатам мониторинга
	ежегодно 

	Обобщение результатов реализации проекта
	январь  – июнь 2020

	Распространение опыта (тиражирование, публикации, представление материалов на различных конкурсах)
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