

**Управление реализацией проекта**  
**«Специализированные классы инженерного и естественнонаучного направлений»**  
**МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска**

Управление реализацией проекта предполагается осуществлять на принципах проектного менеджмента в рамках существующей структуры управления гимназией с выделением координирующего органа. Систему управления проектом развития можно представить в виде схемы.




Схема управления проектом "Специализированные классы инженерного и естественнонаучного направлений"

В качестве координирующего органа будет создан Координационный совет по реализации проекта с включением в него руководителей приоритетных направлений гимназии, ответственных за решение поставленных задач. Координационный совет будет осуществлять контроль за реализацией мероприятий проекта, организуя сбор информации о фактически достигнутых результатах реализации мероприятий, выявление отклонений результатов от плановых целевых показателей и установление их причин, составление плана корректирующих действий, контроль за выполнением корректирующих действий, предоставление информации о достижении плановых целевых показателей проекта Педагогическому совету. Ежегодно Координационный совет предоставляет отчёт о реализации проекта Управляющему совету гимназии в виде аналитической справки.

Руководство деятельностью Координационного совета будет осуществлять директор.